

УТВЕРЖДЕН  
приказом МБОУ Глазовская СОШ  
от 10 января 2022 № 27

План мероприятий («дорожная карта»)  
по созданию и функционированию центров образования естественно-научного и  
технологического профилей «Точка роста»  
на 2022 год в МБОУ Глазовская СОШ

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок/отметка о выполнении
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точки роста», в том числе размещение информации на сайте МБОУ Глазовская СОШ	Лейман Л.Е.	Медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования центра	Май 2022 г.
1.2.	Согласование дизайн-проекта и проекта зонирования Центра «Точка роста»	Лейман Л.Е.	Дизайн-проект Центра в соответствии с брендбуком	Апрель 2022 г.
1.3.	Издание приказа о создании Центра. <i>Дополнительно:</i> -утверждение Положения о деятельности Центра; -назначение руководителя Центра; -разработка и утверждение дополнительных инструкций сотрудников Центра	Лейман Л.Е.	Приказы, локальные акты ОО	Январь 2022 г.

1.4.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	Лейман Л.Е.	Приказ ОО	До 15.08.2022 г.
1.5.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Лейман Л.Е.	Приказы ОО, зачисление обучающихся	До 01.09.2022 г.
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.2.	Подготовка Рабочего проекта (Локальный сметный расчет)	Лейман Л.Е.	подача в экономический отдел управления образования	Март 2022 г.
2.3.	Заключение контракта	Лейман Л.Е.	контракт	Апрель 2022 г.
2.4.	Размещение на сайте сообщения о заключении контракта	-	-	-
2.5.	Ремонтные работы (с направлением фотоотчета в УО)	Лейман Л.Е.		до 20.07.2022 г.
2.6.	Подписание акта выполненных работ			в течение 10 рабочих дней. До 31 июля
2.7.	Формирование перечня необходимой мебели для оснащения «Точки роста»	Лейман Л.Е.	перечень	Март 2022 г.
2.8.	Закупка необходимой мебели		Мебель поставлена	Август 2022 г.
2.9.	Формирование перечня элементов фирменного стиля			До 01 июня 2022 г.
2.10.	Закупка элементов фирменного стиля			До 31 июля 2022 г.
2.11.	Получение и накладка оборудования	Лейман Л.Е.		Август 2022 г.

3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечен 100-процентный охват педагогов и сотрудников центра	Лейман Л.Е.		согласно графику проектного офиса национального проекта «Образование»
3.2.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Лейман Л.Е.		согласно графику
4.	Информационное сопровождение			
4.1.	Информация о начале реализации проекта, о ходе подготовки	Лейман Л.Е.	новости, статьи, репортажи	Июль-сентябрь 2022 г.
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Лейман Л.Е.	новости, статьи, репортажи	Август-октябрь 2022 г.
4.3.	Открытие Центров	Лейман Л.Е.	новости, статьи, репортажи	сентябрь 2022 г.